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I. INFORMACIÓN BÁSICA 

País/Región:  Regional  

Nombre de la CT: Plataforma para la transferencia y uso eficiente de bioinsumos en fincas de América Latina 

Número de CT: RG-T4388 (1613) 

Jefe de Equipo: Ana Rios (CSD/RND), Eugenia Saini (FONTAGRO), Angel García (FONTAGRO), Katerine Orbe 

Vergara (FONTAGRO), Juan Manuel Casalino (LEG/SGO), Marco Alemán (VPC/FMP), Marlene 

Zoraida Arguello (VPC/FMP). 

Tipo de Cooperación Técnica:  Apoyo al cliente (CS) 

Fecha de Autorización de CT: Acta de la XXVI Reunión Anual del Consejo Directivo (Tema 3), 12 de octubre de 2022. 

Beneficiarios (países o entidades que 

participarán en la cooperación técnica): 

Argentina (INIAB-UNRC, IPAVE-INTA). Chile (CEAZA). Colombia (AGROSAVIA). Uruguay 

(IIBCE, INIA, FAgro-UdelaR). Un detalle de las instituciones se presenta en el Anexo I.  

Agencia Ejecutora  Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).  

Donantes que proveerán 

financiamiento: 

Ministerio de Industrias Primarias (MPI) de Nueva Zelanda con una contribución de US$200,000 que 

será aplicado al fondo RFA (FONTAGRO)1.   

Financiamiento Solicitado (en US$): 200.000 

Contrapartida Local (en US$): 520.483 (en especie, provista por las instituciones participantes) 

Costo Total del Proyecto (en US$) 720.483 

Período de Ejecución (meses): 48 meses 

Período de Desembolso (meses): 48 meses 

Fecha de Inicio requerido:  Enero 2024 

Tipos de consultores:  Firmas o consultores individuales 

Unidad de Preparación:  FONTAGRO 

Unidad Responsable de Desembolso:  CSD/RND - FONTAGRO 

CT incluida en la Estrategia de País 

(s/n):  

N/A 

CT incluída en CPD (s/n): N/A 

Sector Prioritario GCI-9:  Instituciones para el crecimiento, integración regional competitiva, protección del medio ambiente, 

respuesta al cambio climático, seguridad alimentaria. 

PMP 2020-2025 Adaptación y mitigación al cambio climático. I: Fincas en red, resilientes y sostenibles. II: Sistemas 

productivos, agroecosistemas y territorios sostenibles. 

Otros comentarios: Se solicita la elaboración de un convenio de cooperación técnica entre el BID, representante legal de 

FONTAGRO,  y CEAZA que actúa como organismo ejecutor. 

  

 

1 El Ministerio de Industrias Primarias (MPI) de Nueva Zelanda aportará US$200,000 a este proyecto. Estos recursos serán 

administrados por el BID, en representación de FONTAGRO, mediante un Financiamiento No-Reembolsable para Proyectos 
Específicos – PSG (“Project Specific Grant”) por el mismo monto de US$ 200,000. El aporte del MPI será depositado en la cuenta de 

FONTAGRO (RFA).   
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II.  DESCRIPCIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA  

II.1 La intensificación de la actividad productiva en la agricultura para satisfacer la demanda mundial 

de alimentos, ha impactado negativamente sobre el medio ambiente y su sostenibilidad llegando a 

un punto crítico. En este contexto, es imprescindible desarrollar nuevas tecnologías que impliquen 

un uso más sustentable de los recursos en la agricultura y el medio ambiente. Para esto es necesario 

un cambio de paradigma con una mirada holística donde la planta se piense como un ser complejo, 

un holobionte (holo=todo bionte=organismo), compuesto por todos los macro y microorganismos 

que viven en o sobre ella. Particularmente los microorganismos asociados a las plantas, cumplen 

funciones fundamentales para su desempeño y salud. Un grupo de estos microorganismos son los 

promotores del crecimiento vegetal, compuesto por bacterias y hongos, cuya función en el 

desarrollo y salud de las mismas ha sido ampliamente demostrado. En el contexto agronómico, este 

tipo de microorganismos resultan clave para fomentar rasgos de interés en los cultivos, así como la 

resistencia a estreses bióticos y abióticos. El uso de estos microorganismos como bioinsumos 

(biofertilizantes biocontroladores, biopesticida), es una biotecnología que se ha ido adoptando 

tímidamente en varios países de LAC, y está en expansión en el contexto actual, por sus 

características de bajo costo de producción y sustentabilidad medio ambiental. 

II.2 Sin embargo, a pesar de la amplia bibliografía que respalda los efectos benéficos de los 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal, aún estamos lejos de lograr niveles de 

incorporación significativos en el manejo agrícola necesarios para generar cambios hacia un modelo 

de producción económica y ambientalmente sustentable. Entre las causas de esto se han citado la 

baja consistencia de los resultados obtenidos en campo, la presunta complejidad de su uso y la 

incertidumbre ante lo desconocido. El desconocimiento sobre los microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal, abarca desde su uso y aplicación hasta el desconocimiento de su existencia y 

los beneficios asociados. Sumado a esto en muchos de los países de LAC, el marco regulatorio 

respecto a la calidad y eficiencia de productos biotecnológicos basados en bioinsumos aún está en 

desarrollo.  

II.3 El presente proyecto plantea aportar antecedentes consistentes y robustos para abordar las brechas 

identificadas y fomentar así el uso de bioinsumos basados en microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal, en los sistemas agrícolas productivos de fincas de LAC. Para esto propone el 

desarrollo de una plataforma de vinculación entre productores, técnicos y científicos para contribuir 

al desarrollo, transferencia y uso eficiente de bioinsumos en fincas de LAC. En este sentido se 

plantea una estrategia articulada que busca: 1- Consolidar y estandarizar herramientas 

metodológicas homogéneas entre los diferentes participantes de la red de cooperación técnica, para 

evaluar la efectividad de los bioinsumos en fincas de LAC; 2- Generar conocimiento sobre el uso 

eficiente de bioinsumos en fincas de Latinoamérica; 3- Transferir conocimientos actualizados sobre 

bioinsumos a los diferentes actores; 4- Gestionar y comunicar el conocimiento adquirido.  

II.4 Mediante el desarrollo del proyecto se espera impactar sobre los distintos actores de la cadena 

productiva agrícola (academia-empresas-productores-tomadores de decisiones), y dar soluciones 

mediante la generación de conocimiento científico-tecnológico de alto nivel, sobre el uso de 

bioinsumos en el sector y su transferencia; con una concepción sustentable y participativa, 

generando cultura e innovación biotecnológica.  

  



-3- 

 

 

III. ABSTRACT     

La creciente población mundial y su demanda por alimentos, está llevando al límite los recursos naturales 

del planeta. Los paquetes tecnológicos de los sistemas agrícolas basados en agroquímicos, presentan 

profundas dificultades de sustentabilidad ambiental y económica. En este contexto nuevas tecnologías más 

amigables con el medio ambiente son necesarias desarrollar y es donde el uso de bioinsumos 

(biofertilizantes, biopesticidas y biocontroladores) basados en microorganismos benéficos para la agricultura 

tiene un impacto relevante. Sin embargo, la adopción de esta biotecnología presenta diversas dificultades 

relacionadas con su eficacia, aplicación y registro para uso comercial. La presente propuesta se focaliza en 

solucionar las brechas existentes en la incorporación de bioinsumos a los paquetes tecnológicos de fincas 

agrícolas de LAC, para incrementar la agricultura sustentable. En este contexto, se proponen acciones 

articuladas a varios niveles de la cadena productiva con el fin de reducir dichas brechas incluyendo: 1-

implementar una red de cooperación científica-tecnológica entre los laboratorios participantes, que permitan 

evaluar la efectividad y trazabilidad de diferentes bioinsumos a nivel de campo. 2-evaluar en campo la 

respuesta de diferentes cultivos a la aplicación de bioinsumos prototipo con capacidad de promover el 

crecimiento y proteger a los cultivos de plagas y enfermedades. 3-desarrollar acciones que promuevan el 

intercambio y la transferencia de conocimientos científico-tecnológicos entre diferentes actores (empresas, 

productores, científicos y tomadores de decisión), acerca del uso eficiente de bioinsumos desarrollados para 

el sector agrícola. El conocimiento sobre bioinsumos obtenido del intercambio de saberes y el resultado de 

las actividades de validación en campo, será integrado en una plataforma, y en manuales de divulgación. 

Estos productos serán divulgados y comunicados activamente mediante diferentes herramientas, a un público 

especializado y general. En su conjunto las acciones propuestas pretenden aportar soluciones para el 

desarrollo, transferencia y uso de bioinsumos en LAC, basados en microorganismos benéficos para la 

agricultura, fomentando la adopción de una biotecnología innovadora sustentable por los productores 

agrícolas. 

The growing worldwide population and its demand for food is pushing to the limits of the planet's natural 

resources. The technological packages of agricultural systems based on agrochemicals, have raised serious 

concerns about the environmental sustainability of food production and its economic impacts. In this context, 

urge the implementation and the development of more sustainable agriculture technologies. For this aim, the 

use of bioinoculants (biofertilizers, biopesticides and biocontrollers), based on beneficial microbes, which 

can promote plant growth and also plant protection, have significant relevance. However, the adoption of 

this biotechnology presents several difficulties regarding efficacy, adoption and commercial registration for 

its use. The main objective of this proposal focuses on sorting out the existing gaps in the incorporation of 

bioinoculants in the technological packages of agricultural farms in LAC, as an alternative to agrochemicals. 

In this context, coordinated actions are proposed at several levels from farm production to industrial 

commercialization including: 1- the implementation of a collaborative network of scientific-technological 

cooperation between the participating laboratories, which will allow at field conditions, the evaluation of 

effectiveness and traceability of different bioinoculants applied. 2- to evaluate in the field, the response of 

different crops to the application of prototype bioinoculants with the ability to promote plant growth and 

protection against pests and diseases. 3- to develop actions that promote the exchange and transfer of 

scientific-technological knowledge between different actors (companies, farm producers, scientists and 

public decision-makers), to promote the use of bioinoculants for agriculture. The implementation of a Latin 

American collaboration network between participating research institutes and farmers will allow the 

integration of information into bioinoculants application manuals and in a platform. The different 

achievements of the proposal will be actively communicated and divulgated through different media to 

access specialized and general audiences. As a whole, the proposed actions aim to provide innovative 

solutions for the development, transfer and use of bioinoculants in LAC, based on microorganisms with 

biofertilizing and bioprotecting capabilities. 
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IV. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA CT  

1. El gran desafío de la humanidad hoy, es como alimentar a 820 millones de personas con hambre y 9000 

millones de personas para el 2030 (FAO 2020). Según la FAO, esto solo será posible aumentando 

significativamente la productividad agrícola y alimentaria actual, mediante una intensificación de los 

sistemas productivos (FAO 2020). Sin embargo, intensificación de la agricultura ha impactado 

negativamente sobre el medioambiente y su sostenibilidad: contaminación de los cuerpos de agua 

superficial y subterránea con efectos colaterales como la  floración de cianobacterias tóxicas, emisiones 

de gases de efecto invernadero, erosión del suelo, reducción de las poblaciones de insectos benéficos 

como los polinizadores y de otros macro y microorganismos (Tahat et al., 2020). Además, el uso 

intensivo de plaguicidas ha llevado a la aparición de mecanismos de resistencia en fitopatógenos e 

insectos plaga, haciendo difícil su control. En este contexto, es imprescindible el desarrollo de nuevas 

tecnologías que impliquen un uso más sustentable de los recursos en la agricultura y el medio ambiente. 

Para esto es necesario un cambio de paradigma con una mirada holística donde la planta se piense como 

un ser complejo, el holobionte (holo=todo bionte=organismo), compuesto por todos los macro y 

microorganismos que viven en o sobre ella (Berg et al., 2020). Particularmente los microorganismos 

cumplen funciones fundamentales para el desempeño y la salud vegetal. Un grupo de ellos son los 

promotores del crecimiento vegetal (MPCV), compuesto por bacterias y hongos, naturales del  suelo o 

asociados a las plantas, cuya función en el desarrollo y salud de las mismas ha sido ampliamente 

demostrado (Compant et al 2019). En el contexto agronómico, los MPCV resultan clave para fomentar 

rasgos de interés en los cultivos, p.ej. número y/o calibre de frutos, la producción de granos, el 

crecimiento aéreo, o el aumento en la concentración de una molécula deseada; así como la resistencia a 

estreses bióticos y abióticos (Friesen et al. 2013; Chaturvedi y Singh, 2016; López et al. 2018; Pitzschke, 

2018).  

2. Entre 2019 y 2022 la cantidad de personas con hambre y sin acceso a alimentos saludables ha 

aumentado, alejándonos de los objetivos de desarrollo sustentable a cumplir para el año 2030 (FAO et 

al. 2022). Entre las diversas causas para esto cabe mencionar el aumento de la frecuencia de eventos 

climáticos extremos, debido al cambio climático, la recesión económica, fruto de la crisis ocasionada 

por el Covid 19 (entre otras causas) y los conflictos, tales como la guerra en Ucrania. El índice de precios 

de los fertilizantes del Banco Mundial aumentó casi un 15 % con respecto a principios de año y los 

precios se han triplicado en comparación con 2020. Los elevados costos de los insumos, las 

interrupciones en el suministro y las restricciones comerciales están impulsando el reciente aumento 

(World Bank Commodity Markets 2022). Por otro lado, el uso de fertilizantes por hectárea productiva 

desde hace décadas también va en aumento (FAOstats 2022). Sin embargo, la eficiencia de la 

fertilización química para la mayoría de los tipos de cultivos disminuye cada año (Gusev 2020). Ante 

este escenario, la incorporación masiva de bioinsumos basados en MPCV ofrece una solución viable y 

sustentable a los desafíos que enfrenta la agricultura a nivel global, permitiendo reducir el uso de 

agroquímicos y plaguicidas y por ende abolir la dependencia de combustibles fósiles, así como la 

mitigación de estrés abiótico en los cultivos (sequía, exceso de salinidad, degradación de suelos) (Shah 

et al. 2021). La sustitución de agroquímicos redundará a su vez en la reducción de las consecuencias 

negativas de su uso, permitiendo mantener y/o recuperar servicios ecosistémicos claves para la 

producción agropecuaria tales como la biodiversidad edáfica, los agentes polinizadores, la calidad del 

agua para riego y consumo humano y animal. Sin embargo, a pesar de la amplia bibliografía que respalda 

sus efectos benéficos, aún estamos lejos de lograr los niveles de incorporación de MPCV en el manejo 

agrícola, necesarios para generar cambios hacia un modelo de producción económica y ambientalmente 

sustentable. Entre las causas de esto se han citado la baja consistencia de los resultados obtenidos en 

campo, la presunta complejidad de su uso y la incertidumbre ante lo desconocido (Shah et al. 2021). El 

desconocimiento sobre los MPCV abarca desde su uso y aplicación hasta el desconocimiento de su 

existencia y  beneficios asociados a su uso. Sumado a esto en muchos de los países de Latino América, 

el marco regulatorio respecto a la calidad y eficiencia de productos biotecnológicos basados en 

bioinsumos aún está en desarrollo. El presente proyecto propone aportar antecedentes consistentes y 

robustos para abordar estas brechas identificadas, incorporando el desarrollo tecnológico necesario para 

y fomentar así el uso de bioinsumos basados en MPCV con efectos benéficos sobre las plantas, en los 

sistemas agrícolas productivos de fincas Latinoamericanas. 
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3. Cabe resaltar que los participantes de esta CT tienen amplia experiencia en la selección y caracterización 

de MPCV, para su uso en sistemas agrícolas. Los distintos grupos emplean aproximaciones 

metodológicas complementarias aportando cada uno su expertise al proyecto. A su vez cada grupo ha 

establecido a lo largo de los años relaciones tanto con productores agrícolas como con empresas 

productoras de bioinsumos y encargados del registro de los mismos. Es destacable que los proponentes 

de esta propuesta forman parte de la Asociación Latinoamericana de Rizobiología (ALAR), de la cual 

también participan empresarios y productores. Esta relación coloca al grupo de investigadores e 

investigadoras proponentes en un excelente lugar de articulación para poder dar un impulso necesario a 

la cultura del uso de bioinsumos en la producción agrícola. 

4. OBJETIVO PRINCIPAL: Desarrollar una plataforma de vinculación entre productores, técnicos y 

científicos para contribuir al desarrollo, transferencia y uso eficiente de bioinsumos en fincas de 

América Latina. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1- Consolidar y estandarizar herramientas 

metodológicas homogéneas entre los diferentes participantes de la red de cooperación técnica, para 

evaluar la efectividad de los bioinsumos en fincas de América latina; 2- Generar conocimiento sobre el 

uso eficiente de bioinsumos en fincas de Latinoamérica; 3- Transferir conocimientos actualizados sobre 

bioinsumos a los diferentes actores; 4- Gestionar y comunicar el conocimiento adquirido.  

5. BENEFICIARIOS DIRECTOS: Transversalmente se visualizan varios beneficiarios en los niveles de 

la cadena productiva agrícola desde el laboratorio hasta el productor agropecuario, destacándose la 

generación de conocimiento y transferencia sobre el uso de bioinsumos en el sector agrícola, con una 

concepción sustentable y participativa, generando cultura e innovación biotecnológica. Entre ellos se 

encuentran: 38 empresas de bioinsumos (Uy:3, Cl: 2; Co:12; Ar: 1); 12007 pequeños y medianos 

productores de cada país (Uy: 2702; Cl: 7004; Ar: 300; Co: 2000), así como los nucleados en 

asociaciones internacionales como PROCISUR y ALAR; 10 instituciones académicas (Uy:3; Cl:2; 

Co:1: Ar:2; Nz:2); 4 organismos/asociaciones mixtas academia-empresa-productores (Cl:1; Co: 

1; Latinoamericanas: 2); 3 organismos estatales (Uy:2; Cl: 1). Estos beneficiarios se desprenden de 

las cartas presentadas por los diferentes organismos en los anexos correspondientes.  

6. IMPACTO POTENCIAL. El impacto potencial en primer lugar es para los productores directamente 

vinculados a nuestros ensayos de campo. Aquí proyectamos un incremento en el rendimiento de los 

cultivos (al menos 10%)  y mejor control fitosanitario (al menos 15%), dependiendo del cultivo y 

contexto del ensayo (ver Tabla 1, Anexo IX). En segundo lugar, visualizamos un impacto de nuestra 

transferencia de conocimiento en distintos aspectos del ecosistema agrícola:  Económicos: >adopción 

de bioinsumos. Beneficiarios: productores rurales, sector agroindustrial, empresas. Impacto directo: la 

incorporación de bioinsumos >rendimientos de los cultivos, >eficiencia de la fertilización, <daños 

bióticos. Impactos indirectos: diversificación de productos de empresas (biofertilizantes, biofungicidas); 

<costos productivo; >acceso a mercados exigentes (alimentos saludables). Ambientales. Beneficiarios: 

productores rurales, sociedad toda. Impacto indirecto: <uso de agroquímicos implica reducción de sus 

efectos negativos. Salud humana, animal y vegetal. Beneficiarios: trabajadores y operarios rurales, 

del sector agroindustrial, familias rurales y consumidores; animales y plantas. Impacto indirecto: >uso 

de biofertilizantes y bioinsumos multifuncionales, <aplicación de fungicidas e insecticidas, <residuos 

agroquímicos en productos de consumo humano. Además, generamos contribuciones concretas a las 

regulaciones del registro, uso y certificación de bioinsumos agrícolas. 

7. MODELO DE NEGOCIOS: La propuesta de valor consiste en 2 aspectos: 1) una plataforma tecnológica 

de transferencia de conocimiento y experiencias que permitirá acortar las brechas de conocimiento 

científico-tecnológico sobre el uso eficiente de bioinsumos tanto de las empresas productoras, así como 

de los agricultores y 2) incorporación de 38 empresas de bioinsumos para fomentar la transferencia 

tecnológica de los inoculantes prototipo validados en esta propuesta. Asimismo, la incorporación de 

organismos de regulación en el proyecto, garantiza el intercambio y que las reglamentaciones vigentes 

se incorporen en el proceso de desarrollo y validación.  

8. El proyecto es congruente con las líneas estratégicas del Plan de Mediano Plazo (PMP) del 

FONTAGRO, especialmente con las líneas estratégicas de: Fincas en red, resilientes y sostenibles. 

OBJETIVO: Incrementar la resiliencia y sostenibilidad a través del conocimiento y la innovación. En 

las áreas potenciales de intervención:  • Protección de cultivos y prácticas amigables con el ambiente. • 

Gestión sostenible de recursos naturales, Buenas prácticas agropecuarias para la intensificación 
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resiliente y sostenible. Sistemas productivos, agroecosistemas y territorios sostenibles. OBJETIVO: 

Incrementar la cantidad de tecnologías e innovaciones con alto potencial de adopción e impacto en los 

sistemas productivos, agroecosistemas y territorios. En las áreas potenciales de intervención: • Sistemas 

productivos, agroecosistemas y ecosistemas naturales. • Manejo sostenible de agroecosistemas, 

preservando el capital natural. • Bioeconomía, economía circular.  

9. Alineación al BID y FONTAGRO: La CT se alinea a la estrategia Institucional 2020-2023 del BID 

(Documento AB-3190-2), reconociendo los desafíos en ALC y compartiendo la visión, objetivos 

estratégicos y principios rectores; y a los marcos sectoriales de Agricultura y Gestión de Recursos 

naturales, y de Seguridad Alimentaria de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión 

de Riesgos por Desastres (CSD/RND), del sector de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID 

(CSD/CSD). Adicionalmente, esta CT se apoya en las prioridades del Plan de Mediano Plazo (PMP) 

2020-2025 de FONTAGRO, en sus tres estrategias: Estrategia I: Fincas en red resilientes y sostenibles; 

Estrategia II: Sistemas productivos, agroecosistemas y territorios sostenibles y la Estrategia III: 

Alimentos, nutrición y salud. 

10. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Esta CT colabora en fomentar 

soluciones que apoyan a los siguientes ODS: 1-Fin de la pobreza, 2- Hambre cero (metas 2.3, 2.4 y 2.a), 

3-Salud y bienestar (metas 3.9), 4- Educación de calidad  (metas 4.4 y 4.7), 6- Agua limpia y 

saneamiento (metas 6.3 y 6.6), 8 (meta 8.2), 9- Industria, innovación e infraestructura (metas 9.5 y 9.6), 

12- Garantizar modalidades de consumo y producción sustentable (metas 12.2, 12.4, 12.a), 13- Acción 

por el clima (meta 13.5), 14- Vida submarina (meta 14.1), 15- Vida de los ecosistemas terrestres (metas 

15.1, 15.3, 15.4) 

V. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES, ACTIVIDADES, Y PRESUPUESTO   

COMPONENTE 1. Consolidar y estandarizar herramientas metodológicas homogéneas entre los 

diferentes participantes de la red de cooperación técnica, para evaluar la efectividad de los bioinsumos 

en fincas de América latina. El objetivo es fortalecer los vínculos entre los actores relevantes para el 

proceso de innovación en torno a bioinsumos microbianos y generar las herramientas metodológicas 

necesarias para uniformar la evaluación la efectividad de los bioinsumos tomando en consideración los 

marcos regulatorios existentes. El conjunto de estas actividades será desarrollado en todos los países 

participantes (Argentina, Chile, Colombia, Uruguay), por las organizaciones: UNRC, CEAZA, 

AGROSAVIA, IIBCE, INIA, FAgro, AGLS (NZ) y AgR (NZ), DNSA-MGAP (Uy), Plan Agropecuario 

(Uy), Red de Bioinsumos (Cl,Co). Al finalizar el componente 1 se obtendrá el  Resultado 1. Herramientas 

metodológicas homogéneas entre los diferentes participantes de la red de cooperación técnica, para evaluar 

la efectividad de los bioinsumos en fincas de América latina.  

Actividad 1.1: Identificación de brechas tecnológicas para el uso de bioinsumos. Se analizarán los 

factores limitantes transversales y específicos, que afectan la incorporación de los bioinsumos en la 

producción agrícola de los países participantes por medio de talleres virtuales junto a actores clave 

(productores agrícolas de fincas de distinto tamaño, técnicos de empresas de bioinsumos y tomadores de 

decisiones (contexto regulatorio y fomento agrario)). Se cuenta con experiencia previa de interacción con 

estos actores en los diferentes países, lo que facilitará la adquisición de información  

Producto 1. Nota técnica conteniendo el diagnóstico de brechas tecnológicas para el desarrollo, 

transferencia, registro y uso eficiente de bioinsumos en los diferentes países. 

Actividad 1.2: Recopilación de los mecanismos legales y marco regulatorio para el registro, producción 

y comercialización de bioinsumos en cada país participante. Revisión e identificación de los marcos 

regulatorios y normas sobre el registro de bioinsumos vigente en cada país de la red. Los mismos serán 

insumos para la generación de las herramientas metodológicas homogéneas en este proyecto. Se cuenta con 

participantes asociados al proyecto dedicados a estos temas: Red de Bioinsumos (Cl,Co), DGSA (Uy), La 

Seremi Ag (Cl).  

Producto 2. Nota técnica conteniendo un resumen del marco regulatorio existente por país y sus 

características sobre registro, producción y comercialización de bioinsumos. 
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Actividad 1.3 Alineamiento metodológico para la evaluación de eficiencia de bioinsumos en 

condiciones de campo. Se consolidarán herramientas metodológicas homogéneas y comparables para la 

caracterización de las inoculantes prototipo y para la evaluación del rendimiento y/o capacidad nutricional 

del cultivo a ensayar en campo. Los grupos científicos participantes consolidarán herramientas 

metodológicas homogéneas y comparables para la caracterización de las cepas prototipo y los criterios de 

evaluación en campo. Para ello, se evaluarán parámetros comunes para todos los ensayos, y parámetros 

específicos de evaluación según el tipo de ensayo. Entre los parámetros se incluyen: de crecimiento (peso 

fresco/seco de raíz/hoja), parámetros fisiológicos (p.ej. contenido de clorofila, producción de osmolitos), 

parámetros moleculares basados en qPCR de genes claves de las vías regulatorias de la planta  (p.ej. 

metabolismo de etileno); o basados en la secuenciación de genes identificatorios de la comunidad de 

microorganismos asociados a la planta (p. ej. 16S ADNr para bacterias y ITS para hongos). Finalmente, se 

considerarán parámetros agronómicos para los cultivos, como p.ej. productividad por ha, calibre, calidad 

nutricional (plantas forrajeras), incidencia y severidad de infección por patógenos/plagas, según 

corresponda. Se apoyará la implementación de estas metodologías en cada país/grupo participante. Esta 

actividad considera el intercambio y formación de recursos humanos, así como la unificación de métodos 

mediante talleres, cursos prácticos e intercambio científico. Se partirá de los protocolos aplicados en los 

laboratorios de la red (Taulé-Mareque et al 2012; Maldonado et al 2020; Mareque et al 2018, Rivas et al., 

2020).  

Producto 3. Nota técnica conteniendo los resultados del alineamiento metodológico para la evaluación de 

eficiencia de bioinsumos en condiciones de campo.   

Actividad 1.4 Análisis bioinformático de inoculantes prototipo. El propósito de esta actividad es 

determinar con precisión las capacidades de promoción de crecimiento vegetal (PCV), a partir de la 

secuenciación y análisis del genoma de cada inoculante prototipo, siguiendo las normativas evaluadas en la 

actividad 1.2. Se incluyen: capacidad de solubilización de fosfato desde fuentes orgánicas/inorgánicas, 

fijación biológica del N2-atmosférico, desnitrificación, producción de metabolitos bioactivos (como p.ej. 

lipopeptidos, volátiles, fitohormonas etc.), producción de fitohormonas (p.ej. ácido indolacético). Las 

principales características serán corroboradas in vitro, mediante protocolos puestos a punto en los 

laboratorios participantes (Salvatierra et al., 2018, Maldonado et al., 2020, Stoll et al., 2021, Fortt et al., 

2022, de los Santos et al 2015). .  

Producto 4. Nota técnica conteniendo los resultados del análisis bioinformático de inoculantes prototipo. 

.  

Actividad 1.5 Desarrollo de metodologías de trazabilidad de inoculantes prototipo. Basados en los datos 

obtenidos a partir de la actividad 1.4, se diseñarán cebadores específicos para evaluar la dinámica de cada 

inóculo prototipo en el tiempo, mediante qPCR. Se usarán protocolos establecidos en los distintos 

laboratorios de la red (Mendis et al., 2018; Taulé et al., 2016; Beracochea et al., 2019). .  

Producto 5. Nota técnica conteniendo los resultados del desarrollo de metodologías de trazabilidad de 

inoculantes prototipo.  

COMPONENTE 2. GENERAR CONOCIMIENTO SOBRE EL USO EFICIENTE DE 

BIOINSUMOS EN FINCAS DE ALC. El objetivo es reducir las brechas identificadas en el componente 

1  (ej. baja consistencia de los resultados en campo, complejidad de su uso y desconocimiento). Las 

actividades serán desarrolladas por las organizaciones: UNRC, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE, INIA, 

FAgro, IPAVE-INTA con el apoyo y asesoramiento de las instituciones asociadas y los productores 

involucrados. Al finalizar el componente 2 se obtendrá el Resultado 2. Conocimiento técnico actualizado 

para la incorporación y el uso eficiente de bioinsumos en fincas de Latino América.  

Actividad 2.1 Estudio de la persistencia de los inoculantes prototipo en los sistemas productivos. Se 

evaluará la capacidad de los inoculantes prototipo de resistir/tolerar in vitro, los agroquímicos/plaguicidas 

usados habitualmente en las fincas (de los respectivos cultivos). Para esto se emplearán placas Petri 

preparadas con medio de cultivo y concentraciones de agroquímicos equivalentes al manejo en finca. 

Asimismo, se realizarán pruebas en invernáculo (macetas con suelo de las fincas), para definir la dosis y 

frecuencia de aplicación de los inoculantes prototipo en los ensayos en fincas, utilizando los mismos cultivos 

(actividad 2.2), Rivas et al., 2019; Rivas-Franco et al., 2020). Para ello, se usarán los cebadores específicos 

desarrollados para cada inoculante prototipo.  
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Producto 6. Nota técnica conteniendo los resultados del estudio de la persistencia de los inoculantes 

prototipo en los sistemas productivos.   

Actividad 2.2. Ensayos de validación de los inoculantes prototipo en fincas. Se evaluará la efectividad 

de los inoculantes prototipo al ser inoculados en condiciones de campo. El diseño experimental 

corresponderá a un bloque completo al azar con 4 repeticiones. Los tratamientos (con 10 repeticiones 

biológicas), serán los cultivos con y sin aplicación de las cepas prototipo, con y sin el factor de estrés a 

evaluar (ej. estrés nutricional o estrés salino). El efecto de la inoculación con el prototipo sobre la planta se 

determinará evaluando los parámetros generales, así como específicos (teniendo en cuenta el tipo de cultivo). 

Estos parámetros se definieron de acuerdo al tipo de prototipo y de cultivo al cual se le aplicará. Los métodos 

a emplear serán los empleados de rutina para este tipo de determinaciones, en los diferentes laboratorios 

(Salvatierra et al. 2018; Maldonado et al. 2020; Estrada-Bonilla et al. 2021; de los Santos et al 2015; Vaz-

Jauri et al 2019a: Santos-Torres et al. 2021; Stoll et al. 2021; Fortt et al. 2022; Morales et al 2022; Anzuay 

et al., 2015; 2017).  

Producto 7. Nota técnica sobre la implementación de ensayos de validación de los inoculantes prototipo en 

fincas.  

Producto 8. Nota Técnica sobre resultado de la validación de los inoculantes prototipo en fincas.  

Actividad 2.3. Impacto de los inoculantes prototipo sobre los microbiomas del suelo y raíz de la planta. 

Se analizará el impacto de la aplicación de los inoculantes prototipo sobre el microbioma rizosférico y 

endófito de las raíces de las plantas. Para ello se aplicará la metodología publicada por (Mareque et al 2018; 

Vaz-Jauri et al 2022, Araya et al 2020, Astorga-Elo et al. 2020), la cual se basa en la secuenciación masiva 

del gen bacteriano 16S rRNA (metabarcoding) y posterior análisis bioinformático de las bibliotecas 

obtenidas de la secuenciación Se generará información respecto la diversidad, estructura y co-ocurrencia de 

las comunidades bacterianas, así como en un segundo paso una predicción de sus funciones metabólicas con 

énfasis en sus capacidades PCV. .  

Producto 9. Nota técnica conteniendo los resultados del análisis del impacto de los inoculantes prototipo 

sobre los microbiomas del suelo y raíz de la planta.  

Actividad 2.4. Extensión de la aplicabilidad de los inoculantes prototipo. Se evaluará la aplicabilidad de 

las cepas prototipo en otros cultivos de interés y/o otras condiciones de estrés diferentes a las evaluadas en 

la actividad 2.2, registrándose los parámetros comunes y específicos según cada caso .  

Producto 10. Nota técnica conteniendo los resultados de la extensión de la aplicabilidad de los inoculantes 

prototipo. 

Actividad 2.5. Incorporación de la experiencia de los agricultores participantes sobre el uso de los 

inoculantes prototipo. El objetivo de la misma es recabar información, a partir de los productores 

participantes, de su conocimiento sobre los bioinsumos, así como su experiencia durante el desarrollo de las 

actividades del proyecto que los involucra. Se realizará una entrevista semiestructurada en la cual 

previamente se elaborará una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas, con base en los 

objetivos del estudio (Diaz-Bravo et al 2013). Una primera parte de la entrevista estará focalizada a recabar 

información del conocimiento de los productores sobre los bioinsumos y su aplicación, previo a su 

participación en el proyecto. Una segunda etapa estará focalizada en recopilar la visión de los agricultores 

participantes en los ensayos realizados en las fincas, respecto a su experiencia en la aplicación e impacto 

productivo de los insumos prototipos. Aquella información relevante para mejorar el proceso de 

transferencia y apropiación del conocimiento sobre bioinsumos, será incorporada en el desarrollo comercial 

de los prototipos, en la plataforma integral de transferencia y en la Monografía de buenas prácticas de uso 

de bioinsumos..  

Producto 11. Nota técnica conteniendo los resultados de la incorporación de la experiencia de los 

agricultores participantes sobre el uso de los inoculantes prototipo. 

COMPONENTE 3: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS SOBRE BIOINSUMOS 

A DIFERENTES ACTORES. El objetivo es la transferencia de conocimientos actualizados sobre 

bioinsumos a los diferentes actores. Las actividades serán desarrolladas en todos los países participantes 

(Argentina, Chile, Colombia, Uruguay), por las organizaciones: CEAZA, INIAB-UNRC, AGROSAVIA, 

IIBCE, INIA, FAgro, IPAVE-INTA, organizaciones asociadas, empresas y productores participantes. Al 
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finalizar el componente 3 se obtendrá el Resultado 3. Transferencia de conocimiento actualizado sobre 

bioinsumos a diferentes actores, mediante monografías, participación en eventos y generación de instancias 

de prospección con empresas. 

Actividad 3.1 Recopilación y compendio de los antecedentes generados. Metodología: Los resultados 

de actividad 1.3 a 1.5 y 2.1 a 2.4, serán integradas mediante un metaanálisis, para generar fichas acerca de 

su eficiencia, instrucción de manejo y potencial de aplicación (insumo para las actividades 3.3 y 3.4). Se 

elaborará la “Monografía de buenas prácticas de uso de bioinsumos” (sin afectar derechos de propiedad 

intelectual).  

Producto 12. Monografía de buenas prácticas de uso de bioinsumos.  

Producto 13. Monografía de uso de bioinsumos en condiciones de campo. 

Actividad 3.2 Consolidación de una red estratégica de actores relevantes en el ámbito de bioinsumos. 

Metodología: Se coordinará la formación de una red de laboratorios-empresas interesados en la generación 

y comercialización de bioinsumos a fin de generar una base de datos y estimular una mayor vinculación y 

transferencia.  

Productos 14. Nota técnica describiendo la base de datos de actores relevantes. 

Actividad 3.3. Promoción de inoculantes prototipo. Metodología: En cada país se participará en al menos 

un evento tecnológico (p.ej. feria, jornada técnica), para exponer la funcionalidad de bioinsumos, así como 

establecer y fortalecer conexiones comerciales productivas. Dicha participación puede consistir en 

exposiciones orales y/o stand con material demostrativo, según el carácter del evento tecnológico. Ejemplos 

de este tipo de evento pueden ser p.ej. Global Biocontrol Conference, Congreso Bioestimulantes Latam, 

AgriExpo Orgánico Latinoamérica, exposiciones agrícolas entre otros.  

Producto 15. Nota técnica conteniendo los resultados de la promoción de inoculantes prototipo. 

Actividad 3.4. Prospección Empresarial. Se organizará en cada país, al menos un evento específico de 

acercamientos con instituciones públicas/privadas, que posean la tecnología necesaria para la producción 

industrial de los prototipos validados. Estos eventos serán presenciales para los integrantes del país sede y 

virtuales para el resto de los países. Un modelo implementado exitosamente en otras ocasiones fueron las 

mesas de trabajo con empresas nacionales, distribuidoras y/o productoras de bioinsumos. Mediante 

exposiciones técnicas se presentan antecedentes concretos de los prototipos más avanzados en su desarrollo 

y a su vez de las capacidades analíticas (para desarrollo y validación de la funcionalidad de prototipos y 

productos). De esta manera se puede transferir conocimiento acerca del estado del arte de la investigación 

en bioinsumos y herramientas científicas adecuadas. A su vez se considera recopilar las proyecciones de 

desarrollo de las empresas, sus experiencias en las necesidades del mercado, así como oportunidades y 

brechas, enfocado en la generación y comercialización de nuevos bioinsumos. Estas instancias permiten 

sincronizar las capacidades científicas con los requerimientos empresariales, lo cual es crucial para una 

transferencia tecnológica efectiva. De esta forma se puede evaluar de forma transparente el estado del 

desarrollo de un prototipo, su potencial de mercado y la inversión necesaria para su posicionamiento 

(inversión, fondos disponibles y/o concursables, riesgos, tiempos).   

Producto 16. Nota técnica conteniendo los resultados de prospección empresarial.  

COMPONENTE 4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN (GCYC). El objetivo es 

incrementar la comunicación y visibilidad de los conocimientos generados por el proyecto con las audiencias 

claves, tanto en el ámbito científico-tecnológico como en el sector productivo, tomadores de decisiones y 

público en general. Los principales resultados de este subcomponente serán integrados en la plataforma de 

la ALAR y otras redes latinoamericanas. Al finalizar el componente 4 se obtendrá el Resultado 4. 

Divulgación de los resultados del proyecto a diferentes actores (sociales, tomadores de decisión, empresas y 

productores) y la difusión de los resultados en el ámbito académico. Además los resultados del proyecto se 

dispondrán en una plataforma integral, albergada en el sitio web de ALAR .  

Actividad 4.1 Reuniones de coordinación y de avance. Se realizarán reuniones periódicas para aumentar 

el intercambio de los avances realizados en cada país y general del proyecto, y coordinar las actividades 

futuras. La mayoría de las reuniones serán virtuales y se dará prioridad a los jóvenes investigadores 



-10- 

 

 

participantes de presentar los resultados obtenidos. En estas reuniones se acordará la información a difundir 

en cada etapa del proyecto de acuerdo al grado de avance .  

Producto 17. Nota técnica conteniendo los resultados de las reuniones de coordinación y de avance.  

Actividad 4.2 Comunicación en prensa y redes sociales. Las principales actividades y resultados del 

proyecto serán comunicados a través de las redes sociales y medios de prensa. Se cuenta con el apoyo de las 

áreas de comunicación (co-ejecutores), y organizaciones asociadas. Estos comunicados serán alineados con 

los planes de comunicación de cada institución.  

Producto 18. Nota técnica conteniendo un resumen de las actividades de difusión y el material generado (ej, 

cartillas, videos cápsulas, audios explicativos). 

Actividad 4.3 Comunicación científica. Metodología: Se publicarán al menos 2 artículos en revistas 

especializadas con referato: 1) una revisión sobre el estado del arte en el uso de bioinsumos en nuestra región; 

2) un artículo científico sobre los resultados obtenidos en el marco del proyecto.  Complementariamente los 

resultados parciales para cada inoculante prototipo validado serán comunicados a través de la participación 

en jornadas y congresos .  

Producto 19. Nota técnica conteniendo la información sobre la comunicación científica.  

Actividad 4.4. Talleres informativos. Se realizarán en cada país coincidentemente con la implantación y/o 

evaluación de los ensayos en campo (presencial). El resto de los participantes (técnicos de otros países, o de 

otras regiones del mismo país), participarán virtual expandiendo el alcance de cada taller. Se harán al menos 

4 talleres informativos escalonados en el tiempo de forma de lograr un mayor alcance .  

Producto 20. Nota técnica indicando la cantidad de empresarios y productores informados en el desarrollo 

y uso eficiente de bioinsumos.  

Actividad 4.5 Formación de recursos humanos. El intercambio y formación de recursos humanos es 

prioritario. En cada país se incorporarán nuevos estudiantes de carreras universitarias y técnicas a los equipos 

de trabajo. Al menos 4 estudiantes realizarán pasantías de investigación necesarias para la obtención de 

títulos de grado y de posgrado en el marco del proyecto. También se prevé la formación de recursos humanos 

a nivel técnicos, los cuales recibirán formación específica en la correcta aplicación de bioinsumos. Mediante 

los talleres previstos se generan nuevas capacidades técnicas mediante el intercambio de conocimiento en el 

uso de bioinsumos prototipo y su aplicación en cultivos propios de cada país.  

Producto 21. Monografías de tesis (grado y posgrado), informe de prácticas y personal capacitado.  

Actividad 4.6. Plataforma integral. En el dominio web existente de la ALAR, se establecerá la plataforma 

integral, cuyos propósitos son la divulgación, capacitación y vinculación, sobre la temática de desarrollo y 

uso eficiente de bioinsumos. La plataforma reflejará la estrecha relación entre el ámbito académico y 

empresarial-productivo, con la finalidad de fomentar la transferencia de inoculantes al sector agrícola y en 

la divulgación masiva del conocimiento, en respuesta a las brechas identificadas. Todos los contenidos se 

divulgarán mediante las unidades correspondientes de cada institución participante con la idea de potenciar 

la difusión de los mismos. .  

Producto 22. Nota técnica conteniendo la descripción en la plataforma integral activa en el sitio web de la 

ALAR.  

 

5.1 El monto total de la operación es por US$ 720.483, de los cuales el Ministerio de Industrias 

Primarias (MPI) de Nueva Zelanda aportará de sus propios fondos un total de US$200.000, que 

serán ejecutados a través del BID. El resto de los fondos, US$ 520.483, corresponde a los aportes 

de contrapartida en especie de las instituciones participantes.  
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Presupuesto Consolidado (en US$) 

Recursos financiados por:  MINISTERIO DE INDUSTRIAS PRIMARIAS (MPI) 

 

CONTRAPARTIDA 

(EN ESPECIE) 

TOTAL  

CEAZA 

(Cl) 

INIAB/U

NRC (Ar) 

AGROSA

VIA (Co) 

IIBCE 

(Uy) 

INIA (Uy) Subtotal CEAZA 

(Cl) 

INIAB/U

NRC (Ar) 

IPAVE 

(Ar) 

AGROS

AVIA 

(Co) 

IIBCE 

(Uy) 

INIA 

(Uy) 

Subtotal  

01. Consultores  -     -     -     14,600   -     14,600  60,980 36,000 36,000 140,712 118,800 77,491 469,983  484,583  

02. Bienes y servicios  40,450   4,000   6,000   3,000   4,000   57,450  38,500 - 3,000 - - - 41,500  98,950  

03. Materiales e insumos  10,500   14,000   11,000   11,500   10,000   57,000  3,000 - - - - - 3,000 60,000 

04. Viajes y viáticos  15,500   -     -     -     -     15,500  - - - - - - - 15,500 

05. Capacitación  10,000   -     -     -     -     10,000  - - - - - - - 10,000 

06. Gestión del conocimiento 

y Comunicaciones 
 4,000   4,000   4,000   2,000   4,000   18,000  3,000 - - - - - 3,000 21,000 

07. Gastos Administrativos  10,000   -     1,250   -     1,200   12,450  3,000 - - - - - 3,000 15,450 

08. Imprevistos  5,000   -     -     -     -     5,000  - - - - - - - 5,000 

09. Auditoria Externa  10,000   -     -     -     -     10,000  - - - - - - - 10,000 

Total  105,450   22,000   22,250   31,100   19,200   200,000  108,480 36,000 39,000 140,712 118,800 77,491 520,483 720,483 

Nota:  

(1) El monto de contrapartida surge de valorizar una proporción de los salarios de los Agentes de las instituciones que participarán en el proyecto y otros aportes en especie (ver cartas de 

contrapartida).  

(2) No aplican fees del Banco a operaciones de cooperación técnica con FONTAGRO (Acuerdo de Administración, Artículo I, Sección 3). El aporte del MPI será depositado en la cuenta de 

FONTAGRO (RFA).  

(3) Los recursos de este proyecto se proporcionarán al Banco a través de un Financiamiento No-Reembolsable para Proyectos Específicos (PSG, por sus siglas en inglés). El Banco administra 

estas operaciones de conformidad con lo establecido en el informe “Report on COFABS, Ad-Hocs and CLFGS and a Proposal to Unify Them as Project Specific Grants (PSG)” (Documento 

SC-114). Según lo contemplado en estos procedimientos, el compromiso del Ministerio de Industrias Primarias (MPI) de Nueva Zelanda será establecido por medio de un Acuerdo de 

Administración por separado. El Banco administrará los recursos de este proyecto y no cobrará una comisión conforme el Acuerdo de Administración firmado con FONTAGRO. 
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Cuadro de Máximos Admitidos (en US$) 

Categoría de Gasto Hasta:  Máximo Admitido  Máximo de su Proyecto 

 01. Consultores (1)  60% 
                              120.000  14.600 

 02. Bienes y servicios  30% 
                                60.000  57.450 

 03. Materiales e insumos  40% 
                                80.000  57.000 

 04. Viajes y viáticos (2)  30% 
                                60.000  15.500 

 05. Capacitación (3)  30% 
                                60.000  10.000 

 06. Gestión del conocimiento y Comunicaciones (3)  30% 
                                60.000  18.000 

 07. Gastos Administrativos  10% 
                                20.000  12.450 

 08. Imprevistos  5% 
                                10.000  5.000 

 09. Auditoria Externa (4)  5% 
                                10.000 10.000 

 

VI. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN.      

1. Agencia ejecutora. El organismo ejecutor (OE) es el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) de 

Chile, un Centro Regional de Investigación Científica y Tecnológica de Excelencia, de la Región de Coquimbo, Chile 

con personalidad jurídica como corporación de derecho privado sin fines de lucro. Promueve el desarrollo científico y 

tecnológico, a través de la realización de ciencia avanzada a nivel interdisciplinario en zonas áridas, ciencias biológicas 

y ciencias de la tierra, desde la región de Coquimbo con un alto impacto en el territorio y orientado a mejorar la calidad 

de vida de las personas, promoviendo la participación ciudadana en la ciencia a través de actividades de generación y 

transferencia del conocimiento. Se fundó en 2003 y obtuvo su personalidad jurídica de “corporación de derecho privado 

sin fines de lucro'' en 2008.  Ejecuta proyectos de diversas fuentes de financiamiento nacionales (públicas: ANID, 

CORFO, FIC-R; privadas: p.ej. Los Pelambres) e internacionales (e.g. GEF, PNUD), bajo procedimientos 

administrativos rigurosos, incluyendo auditorías anuales.  

2. El OE será responsable de implementar las actividades descritas previamente, junto con las organizaciones co-ejecutoras 

y asociadas que participan en la plataforma. El OE administrará los fondos otorgados por el Banco, en su calidad de 

Administrador de FONTAGRO, y remitirá las partidas necesarias en efectivo o en especie a las organizaciones co-

ejecutoras para que estos últimos también cumplan con las actividades previstas en su plan de trabajo anual. La gestión 

administrativa y financiera del proyecto será llevada por el OE de acuerdo con las políticas del Banco y el Manual de 

Operaciones de FONTAGRO. El OE administrará y ejecutará los recursos asignados a los co-ejecutores Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable de Uruguay (IIBCE-Uy) y Universidad Nacional de Rio Cuarto de 

Argentina (INIAB-UNRC-Ar), correspondiéndole a los co-ejecutores la implementación técnica y ejecución de las 

actividades establecidas en el marco del proyecto. El OE será responsable por la preparación de los informes técnicos 

anuales a remitir al donante, conforme los procedimientos que señale la STA de FONTAGRO oportunamente.  

3. El OE será responsable del monitoreo y seguimiento financiero y administrativo del proyecto. Esta institución será 

responsable de llevar adelante la implementación del plan financiero de todo el proyecto. El investigador líder del OE 

participará anualmente de los Talleres de Seguimiento Técnico de FONTAGRO, en donde presentará los avances técnicos 

anuales del plan de trabajo realizado por la plataforma.  

4. El Organismo Ejecutor administrará los fondos del Proyecto y remitirá las partidas necesarias en efectivo o en especie al 

Co-Ejecutor para que este último también cumpla con las actividades previstas en su plan de trabajo anual y de 

conformidad con lo establecido en el correspondiente Convenio de Co-Ejecución. Durante la ejecución del Proyecto, y a 

fin de poder cubrir cualquier necesidad operativa que pueda surgir, el Organismo Ejecutor podrá actuar, previa solicitud 

del Co-Ejecutor y no objeción de la Secretaría, como administrador y ejecutor de los fondos del Co-Ejecutor, 

correspondiéndole la responsabilidad de la gestión administrativa y financiera de estos recursos pero manteniéndose en 

el Co-Ejecutor la responsabilidad técnica en cuanto a la ejecución e implementación técnica del Proyecto, según lo 

indicado en el correspondiente Convenio de Co-ejecución y las disposiciones de este Convenio. 

5. Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la Política de Adquisiciones de 

Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15). Para la contratación de consultores 



-13- 

 

 

se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (GN-2350-15). En el caso de que se transfieran recursos de financiamiento a los Co-ejecutores, el OE deberá 

verificar que los Co-ejecutores apliquen las Políticas antes mencionadas.  

6. Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos tendientes a asegurar que: 

i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, con especial atención a los principios de 

economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y actividades del Proyecto son debidamente autorizadas y 

ejecutadas de acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; y iii) las transacciones son apropiadamente documentadas 

y registradas de forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se regirá 

por lo establecido en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12) y el Manual de 

Operaciones (MOP) de FONTAGRO.  

7. Informe de Aseguramiento Razonable de la Ejecución de los Gastos del Proyecto. El OE deberá contratar desde el 

inicio del proyecto a una Firma Auditora Independiente (FAI) para realizar un trabajo de “Aseguramiento razonable de 

ejecución de Gastos” del proyecto con base a términos de referencia específicos remitidos por la Secretaría Técnica 

Administrativa (STA) y a la lista de firmas autorizadas por el Banco para el país sede del OE. El trabajo de Aseguramiento 

Razonable de Ejecución de Gastos abarcará al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento de FONTAGRO 

y la contrapartida local). Durante la vigencia del proyecto, se deberá presentar informes financieros anuales de 

Aseguramiento Razonable de Gastos (al 31 de diciembre de cada año, acumulados) y bajo los formatos establecidos por 

FONTAGRO. Al finalizar el proyecto, el OE, presentará al Banco, a través de la STA, un Informe Financiero Final de 

Aseguramiento Razonable de la Ejecución de los gastos. Este trabajo de Aseguramiento Razonable se contratará con 

cargo a la contribución y de conformidad con lo establecido en la política del Banco OP-273-12. El informe final de 

Aseguramiento Razonable de Gastos deberá ser presentado al Banco en un plazo no mayor a 90 días posteriores a la 

fecha de cierre del periodo de desembolso de la contribución. Los mismos serán presentados al Banco, a través de la 

STA. 

8. Informes Técnicos del Proyecto. Durante el periodo de desembolsos del Proyecto, el OE, deberá presentar al Banco y 

a través de la Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO, los productos comprometidos como otros 

informes solicitados. En el caso de los productos comprometidos, los mismos deberán estar acompañados por una nota 

oficial en calidad de “aval” por parte de la organización que los remite. La carta aval refiere a un control interno de 

revisión de pares de la propia institución participante, denotando que el proceso se ha llevado a cabo con transparencia y 

robustez científico-técnica. Durante el periodo de desembolsos del proyecto, se deberá presentar informes técnicos de 

avance anuales (a diciembre de cada año) denominados ISTAS (Informes de Seguimiento Técnico Anual) y bajo los 

formatos establecidos por FONTAGRO. Al finalizar el proyecto, el OE presentará al Banco, a través de la STA, todos 

los productos comprometidos en la matriz de productos de cada iniciativa citada en Anexos, un Informe Técnico Final 

que describa los resultados y logros más importantes del proyecto y una base de datos de indicadores técnicos asociados. 

9. Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y monitoreo de la CT durante la 

vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar seguimiento a la evolución del alcance de 

los productos establecidos en la matriz de productos de la sección anterior. El monitoreo, supervisión y reporte será 

conducido de acuerdo con las políticas del Banco y las guías aprobadas por FONTAGRO.  

10. Desembolsos. En cumplimiento de las normas de FONTAGRO, el período de ejecución técnica del proyecto será de 42 

meses y el período de desembolsos será de 48 meses. El primer desembolso se realizará una vez se cumpla con los 

procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones de FONTAGRO y las condiciones del Convenio a celebrar 

con el Banco, los siguientes desembolsos se realizarán una vez se haya justificado al Banco al menos el 80% de los gastos 

ejecutados sobre el saldo total de los anticipos de fondos realizados con anterioridad. Los desembolsos podrán ser 

autorizados conforme se hayan entregado los productos comprometidos del periodo inmediato anterior. 

11. Tasa de cambio. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 9 de las Normas Generales, la tasa de cambio aplicable será 

la indicada en el inciso (b)(ii) de dicho Artículo. Para dichos efectos, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio 

en la fecha efectiva en que el Organismo Ejecutor o cualquier otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado 

la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, proveedor o beneficiario. 

12. Durante la ejecución del Proyecto también podrán participar nuevas entidades, siempre y cuando el Organismo Ejecutor 

obtenga la no-objeción escrita de FONTAGRO y confirme que la nueva entidad tiene capacidad legal y financiera para 

participar en el Proyecto. La nueva entidad podrá participar en el Proyecto como: (i) Organización Co-ejecutora, en cuyo 

supuesto el OE deberá suscribir con la nueva entidad un Convenio de Co-ejecución conforme lo establecido, incluyendo 

las actividades y responsabilidades que asumirá la nueva entidad durante la ejecución del Proyecto y, en caso 

corresponda, las disposiciones para asegurar el aporte que efectuará al Proyecto; o (ii) Organización Asociada, en cuyo 

supuesto el OE deberá comunicar por escrito a la nueva entidad los principales términos y condiciones del Convenio, y, 

en caso corresponda, las indicaciones para asegurar el aporte que efectuará al Proyecto. El OE se compromete a llevar a 

cabo las gestiones necesarias y que estén a su alcance a fin de que las nuevas entidades cumplan con las disposiciones 

del Convenio. 
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13. FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecuten a través de plataformas 

regionales, con el objetivo de que los beneficios derivados de ella impacten positivamente en todos los países 

participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a 

las instituciones y países que a continuación se describen: 

Como organizaciones co-ejecutoras:  

i. Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de Uruguay  (IIBCE-Uy). Institución pública creada en 

1927 dedicada en forma exclusiva a la creación de conocimiento científico original del más alto nivel, en diferentes 

campos de las ciencias biológicas (neurociencias, la biotecnología agroindustrial y agropecuaria, y la salud).  

ii. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay (INIA-Uy). Institución pública de derecho privado 

creada en 1989 con la misión de generar y adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible 

del sector agropecuario y del país.  

iii. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA-Co). Institución pública descentralizada de 

participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter científico y técnico, cuyo propósito es trabajar en la generación del 

conocimiento científico y el desarrollo tecnológico agropecuario a través de la investigación científica, la adaptación de 

tecnologías, la transferencia y la asesoría.  

iv. Universidad Nacional de Rio Cuarto de Argentina (INIAB-UNRC-Ar). Instituto público sin fines de lucro de doble 

dependencia (CONICET y UNRC), dedicada a la investigación  orientada a la producción agrícola sustentable, creado 

en el año 2018. Su misión es potenciar las capacidades de sus miembros para evaluar estrategias que apunten a una 

producción agrícola sustentable.  

Como organizaciones Asociadas:  

i. FAgro-UdelaR-Uy: Institución pública con liderazgo nacional y reconocimiento regional en educación terciaria y 

superior, así como en investigación en Ciencias Agrarias.  

ii. AgResearch-NZ: Instituto de investigación focalizado en emplear la ciencia para mejorar el valor, productividad y 

rentabilidad de la tecnología en pasturas, agroalimentos y cadenas de valor agro-tecnológicas contribuyendo al 

crecimiento económico, con resultados medioambientales y sociales beneficiosos.  

iii. Faculty of Agriculture and Life Sciences, Lincoln University-NZ: Centro de investigación focalizado en fortalecer el 

valor de la industria agroalimentaria en pasturas, horticultura y forestal a través de investigación para generar nuevas 

herramientas de bioprotección en bioseguridad y biocontrol, así como en la producción sustentable.  

iv. Asociacion Latinoamericana de Rizobiologia (ALAR). Asociación científica sin fines de lucro cuyo objetivo es 

promover las actividades relacionadas al estudio y aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal 

(MPCV) en los países de América Latina y el Caribe, cuenta con más de 300 socios activos. Cuenta con una plataforma 

a disposición del proyecto (https://relar-pgpr.com/inicio).  

v. Instituto de patología vegetal (IPAVE) Instituto nacional de tecnología agropecuaria (INTA)-Ar. Genera 

conocimiento estratégico en Patología Vegetal fundamental y aplicada por medio de investigaciones y tecnologías 

innovadoras para la prevención y/o disminución de las pérdidas ocasionadas por patógenos en cultivos.  

vi. Red Chilena de Bioinsumos-Cl. Asociación gremial constituída en 2018 que nuclea 16 empresas de bioinsumos y 50 

socios estratégicos.  

vii.  Secretaria Regional Ministerial de Agricultura Región de Coquimbo-Cl. Representación Regional del Ministerio de 

Agricultura, institución estatal encargada de fomentar, orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país.  

viii. Sociedad Agrícola del Norte-Cl. Asociación gremial fundada el 17 de noviembre de 1907, cuyos objetivos son apoyar 

la transferencia tecnológica para los productores y proporcionar asistencia técnica a los agricultores.  

ix. Dirección Nacional de Servicios Agrícolas-Uy. Organismo estatal dedicado a proteger y mejorar el estatus fitosanitario, 

la calidad e inocuidad de productos vegetales, contribuyendo al desarrollo sustentable, al comercio agrícola, la 

preservación del ambiente y la salud de la población.  

x. Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable (FAICE)-Uy. Organización sin fines de lucro, fundada en el año 

2011 con el fin de generar un instrumento para la gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación a cargo 

de investigadores del IIBCE.    

xi. Ceres Demeter-Ar.: Empresa microbiológica fundada en 2009, de transferencia de conocimientos del sector académico-

científico hacia el sector privado.  

14. Estimación de impacto económico ex ante, ambiental y social: Esta sección se desarrolló en el punto IV.6. 

15. Plan de gestión del conocimiento: El cuarto componente se dedica enteramente a la gestión del conocimiento y su 

comunicación (ver detalles de la sección V). 

https://relar-pgpr.com/inicio
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16. Capacidad Técnica De La Plataforma. En el proyecto participaran investigadores de CONICET, focalizados al estudio 

de bacterias solubilizadoras de fosfato, en su interacción con cultivos de importancia regional y con otros 

microorganismos PCV. Investigadores de CEAZA en temas de diversidad y comunidades de rizobacterias, sus 

mecanismos de interacción con la planta (PCV) y aplicaciones a la agricultura en zonas áridas . Investigaores de 

AGROSAVIA con experiencia en el área suelo-microorganismo-planta-ambiente, buscando mejorar la eficiencia de la 

fertilización y modular la respuesta de los cultivos al estrés abiótico. Investigadores del IIBCE focalizados al estudio de 

las bases moleculares de la interacción entre las BPCV plantas hospederas, y sus aplicaciones biotecnológicas 

Investigadores del INIA expertos en proyectos relacionados con el desarrollo y aplicación de bioinsumos a base de 

hongos entomopatógenos para el control biológico de plagas y enfermedades Investigadores de FAgro-UdelaR para el 

estudio de las interacciones micorrícicas en pastizales (gramíneas).  Estos investigadores coordinarán, articularán y 

gestionarán, todas las actividades propuestas. Elaborarán los informes correspondientes, así como las publicaciones a 

generarse. Co-dirigirán a los estudiantes de grado y posgrado. Participarán activamente en la parte de evaluación y 

transferencia de bioinsumos con los productores. Aportarán a la redacción de informes y artículos científicos y de 

divulgación.  

17. Contribución a la formación de recursos humanos: En la actividad 3.1 (sección 5.2) se describieron con detalle las 

actividades periódicas de formación de RRHH, destacándose la participación de estudiantes de grado y posgrado en las 

actividades experimentales, así como académicas (talleres, reuniones, seminarios, congresos).  

18. Mecanismo de gestión y presupuesto: El Organismo Ejecutor administrara los fondos del proyecto y remitirá las 

partidas necesarias a las organizaciones co-ejecutoras para que estos últimos también cumplan con las actividades 

previstas en su plan de trabajo anual . En el componente 4, actividad 4.1 y en la sección VI, se describen las actividades 

de gestión y de seguimiento administrativo. Se realizarán reuniones periódicas en donde los responsables de los 

organismos participantes (anexo V) coordinarán y planificarán las actividades del periodo, revisando los avances técnicos 

y la ejecución del presupuesto. La organización general de estas reuniones estará a cargo de la Investigadora líder del 

proyecto y representante del organismo ejecutor (CEAZA).  

19. Plan de Sostenibilidad: La presente propuesta está diagramada de tal manera que desde el principio de las actividades 

hasta el final del proyecto, se establezca una estrecha alianza operativa y de intercambio científico-tecnológico entre los 

diferentes actores involucrados. En estas instancias se fomentará la generación de nuevas redes estratégicas para favorecer 

el desarrollo y transferencia de bioinsumos,  así como el articular la búsqueda de nuevos fondos para la continuidad de 

las actividades en el tiempo. La participación de diferentes laboratorios, redes de empresas y productores hacen factible 

esta búsqueda pensando en fuentes nacionales, regionales e internacionales. Se espera la firma de convenios entre los 

diferentes actores que ayuden a la integración y objetivos trazados.  

20. Bienes públicos regionales: Todos los resultados de este proyecto serán públicos con la idea de maximizar las ganancias 

de los beneficiarios directos: pequeños y medianos productores, empresas, instituciones académicas y mixtas. Se declara 

estar conforme con los requisitos del MOP-2020 de FONTAGRO incluyendo los referentes a propiedad intelectual. 

21. Evidencia de base científica validada. Los antecedentes, problemática, justificación y metodología de la propuesta están 

fundamentadas en publicaciones científicas y tecnológicas arbitradas internacionalmente  (anexo IX).  

22. Evidencia de potencial de mercado. El mercado de bioinsumos ha estado en constante expansión en los últimos 20 años 

en Latinoamérica, debido a las demandas de los países de productos agrícolas generados sin impacto en el medio 

ambiente, sustentables y sin aplicar agroquímicos. El mercado de inoculantes por ejemplo es de U$S 1000 millones/año, 

satisfaciendo la demanda constante de mayor rentabilidad por parte del productor. Este proyecto aborda por un lado, el 

cubrir las brechas científico-tecnológicas en la producción de bioinsumos identificadas en los países participantes, y por 

otro la validación en sí mismo de nuevos prototipos. Por lo tanto, se visualiza a futuro un escenario de un mercado mayor, 

donde estos productos culturales y comerciales tendrán una gran demanda. 

23. Estrategia de escalamiento. Los productos de este proyecto son fácilmente escalables. Por un lado, la plataforma integral 

con toda la información que se recopilará, derramará en otros países de Latinoamérica y se podrá nutrir con otras 

experiencias similares a futuro, creciendo de manera continua y participativa. En cuanto a los prototipos a validar, la 

tecnología a desarrollar también es rápidamente escalable, ya que los microorganismos crecen en forma exponencial en 

biofermentadores. Entonces una vez obtenido el prototipo validado, rápidamente se puede producir a gran escala 

independientemente de factores externos. 

24. Plan de propiedad intelectual.  El proyecto seguirá los lineamientos de propiedad intelectual establecidos en la Sección 

V del Manual de Operaciones vigente de FONTAGRO. Se prevé la protección de los resultados de la validación de los 

prototipos a realizarse en este proyecto, capitalizando la experiencia y facilidades que presentan actores participantes de 

la plataforma como lo son AGROSAVIA, INIA y Facultad de Agronomía; así como las experiencias de las instituciones 

de Nueva Zelanda.  
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VII. RIESGOS IMPORTANTES     

Se visualizan diferentes factores externos que pueden afectar al proyecto: I- en lo referente a la gestión y administración: i- 

Problemas asociados a la firma de los convenios de cooperación entre las instituciones participantes, surgidos de diferencias en los 

requerimientos legales de cada una para este tipo de iniciativas. Esto incluye aspectos administrativos y financieros; ii-Problemas 

presupuestarios de las instituciones en los países que participan del consorcio que impidan el desarrollo de los ensayos previstos; 

iii- Problemas surgidos de diferencias en la paridad cambiaria por recepción de presupuestos en dólares. II- en lo referente a la 

parte experimental: i- Aparición de problemas sanitarios que afecten total o parcialmente la realización de los ensayos. ii- problemas 

asociados a eventos climáticos, tales como sequías prolongadas o inundaciones. 

Para mitigar los efectos de estos problemas potenciales, se han tomado diferentes medidas en la medida de lo posible incluyendo: 

el comienzo de la gestión para el establecimiento de los convenios de cooperación en tiempo y forma siguiendo las exigencias de 

FONTAGRO, el acuerdo entre los integrantes de la CT de buscar activamente fondos nacionales, regionales e internacionales. Esta 

CT mantendrá una vigilancia continua de los sitios experimentales con la finalidad de realizar los manejos requeridos necesarios 

oportunamente, estos experimentos serán realizados por más de un año con la finalidad de que la variabilidad climática sea tenida 

en consideración en las diferentes variables a ser evaluadas. 

VIII. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO 

No se identifican excepciones a las políticas del Banco.  

IX. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES     

Esta Cooperación Técnica no financiará estudios de factibilidad o prefactibilidad de proyectos de inversión con estudios 

ambientales y sociales asociados; por lo tanto, está excluida del alcance del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del 

Banco.  

X. ANEXOS REQUERIDOS 

Anexo I. Organizaciones participantes   

Anexo II. Marco Lógico  

Anexo III. Matriz de Productos  

Anexo IV. Cronograma  

Anexo V. Evidencias de representación legal y trayectoria de las instituciones participantes 

Anexo VI. Curriculum Vitae resumido  

Anexo VII. Plan de Adquisiciones. 

Anexo VIII. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local  

Anexo IX. Otros 

  Referencias bibliográficas 

  Tabla 1 Resumen de prototipos 



-17- 

 

 

Anexo I. Marco Lógico 

  Resultados Producto Indicadores Objetivamente 

Verificables (IOV) 

Medios de 

Verificación (MDV) 

Supuestos 

OBJETIVO GENERAL (FIN) Desarrollar una plataforma de vinculación entre productores, técnicos y científicos para contribuir al desarrollo, transferencia y uso eficiente de bioinsumos en fincas de América Latina. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(PROPOSITO): 

1- Consolidar y estandarizar herramientas metodológicas homogéneas entre los diferentes participantes de la red de cooperación técnica, para evaluar la efectividad de los bioinsumos en fincas de 

América latina. 

2- Generar conocimiento sobre el uso eficiente de bioinsumos en fincas de Latinoamérica. 

3- Transferir conocimientos actualizados sobre bioinsumos a diferentes actores. 

4- Gestionar y comunicar el conocimiento adquirido 

COMPONENTE 1: Consolidar y estandarizar herramientas metodológicas homogéneas entre los diferentes participantes de la red de cooperación técnica, para evaluar la efectividad de los bioinsumos en fincas de 

América latina. 

Actividad 1.1 Identificación de brechas 

tecnológicas para el uso y adopción de 

bioinsumos 

1-Brechas tecnológicas para la 

transferencia y uso de bioinsumos 

identificadas. 

1-Nota técnica conteniendo el diagnóstico de 

brechas tecnológicas para el desarrollo, 

transferencia, registro y uso eficiente de 

bioinsumos en los diferentes países. 

Brechas tecnológicas 

identificadas (2) 

Informe de 

consultoría  

Se dispone de suficientes antecedentes 

actuales para el diagnóstico de las 

brechas para el uso de bioinsumos. 

Actividad 1.2 Recopilación de los 

mecanismos legales y marco regulatorio 

vigente para el registro, producción y 

comercialización de bioinsumos en cada 

país participante 

2- Requisitos regulatorios para el 

registro y 

  comercialización de los diferentes 

bioinsumos a desarrollarse en 

  cada país identificado.  

2- Nota técnica conteniendo un resumen del 

marco regulatorio existente por país y sus 

características sobre registro, producción y 

comercialización de bioinsumos.  

Revisión de marcos regulatorios 

de cada país (4) 

Informe de 

consultoría  

Se dispone de suficientes antecedentes 

actuales para la evaluación de marco 

regulatorio y mecanismos legales. 

Actividad 1.3 Alineamiento 

metodológico para la evaluación de 

eficiencia de bioinsumos en condiciones 

de campo 

3- Metodología para la evaluación de 

la eficiencia de bioinsumos en campo 

estandarizada y unificada.  

3-Nota técnica conteniendo los resultados de 

la implementación de la actividad 1.3  

Protocolos estandarizados y 

unificados (3) 

nota técnica 

disponible en sitio 

web 

www.alaronline.org 

Todos los miembros de la plataforma 

contribuyan para uniformar los 

parámetros de evaluación de eficiencia. 

Actividad 1.4 Análisis bioinformático de 

inoculantes prototipo 

4- Capacidades PCV de los 

inoculantes prototipos de cada país 

identificadas. 

4-Nota técnica conteniendo los resultados de 

la implementación de la actividad 1.4  

 

Genomas anotados (9) Número de acceso 

para cada genoma en 

bases de datos 

públicas  

Se obtiene ADN genómico de cada cepa 

prototipo, con calidad necesaria para su 

secuenciación. 

Actividad 1.5 Desarrollo de metodologías 

de trazabilidad de inoculantes prototipo 

5- Cebadores específicos para cada 

inoculante prototipo desarrollados y 

validados.   

5-Nota técnica conteniendo los resultados de 

la implementación de la actividad 1.5  

 

Herramienta de trazabilidad 

desarrollada (1) 

nota técnica Se logran desarrollar cebadores qPCR 

específicos para cada cepa. 

COMPONENTE 2: Generar conocimiento sobre el uso eficiente de bioinsumos en fincas de Latinoamérica. 

Actividad 2.1 Estudio de la persistencia 

de los inoculantes prototipo en los 

sistemas productivos 

6- Conocimiento sobre aspectos 

técnicos para la incorporación de los 

inoculantes prototipo en los 

programas de manejo agrícola. 

6-Nota técnica conteniendo los resultados de 

la implementación de la actividad 2.1  

 

Ensayos de adaptabilidad 

realizados (4) 

nota técnica Las cepas prototipo demuestran 

capacidad de adaptación a las 

condiciones productivas. 

Actividad 2.2 Ensayos de validación de 

los inoculantes prototipo en fincas 

7- Cultivos con mayor rendimiento 

y/o calidad nutricional y/o sanidad 

vegetal incrementada. 

7- Nota técnica sobre la implementación de 

ensayos de validación de los inoculantes 

prototipo en fincas 

Ensayos en finca realizados (4).  

Incremento de un 10% en 

rendimiento, reducción de daño, 

nota técnica La inoculación de las cepas prototipo 

genera mejoras en la productividad de 

los cultivos. 
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  8- Nota Técnica sobre resultado de la 

validación de los inoculantes prototipo en 

fincas 

calidad de fruto, eficiencia de la 

fertilización, reducción de la 

fertilización, nodulación según 

aplica por cepa  

Actividad 2.3 Impacto de los inoculantes 

prototipo sobre los microbiomas del suelo 

y raíz de la planta 

8- Conocimiento sobre la respuesta 

de la comunidad microbiana asociada 

al suelo y la planta frente a la 

inoculación con los inoculantes 

prototipo.  

9-Nota técnica conteniendo los resultados de 

la implementación de la actividad 2.3  

Muestras analizadas (18; 9 de raíz 

y 9 de suelo) 

nota técnica La inoculación de las cepas prototipo 

genera cambios funcionales en el 

microbioma de suelo. 

Actividad 2.4 Extensión de la 

aplicabilidad de los inoculantes prototipo 

9- Conocimiento sobre eficiencia de 

los inoculantes 

  prototipo en otros contextos 

productivos diferentes a la actividad 

2.2 

10-Nota técnica conteniendo los resultados 

de la implementación de la actividad 2.4  

 

Nuevos cultivos y condiciones 

productivas (4).  Incremento de 

un 10% en rendimiento, 

reducción de daño, calidad de 

fruto, eficiencia de la 

fertilización, reducción de la 

fertilización, nodulación según 

aplica por cepa  

nota técnica La inoculación de las cepas prototipo 

promueve el crecimiento de otros 

cultivos/ o del mismo cultivo bajo 

condiciones productivas diferentes. 

Actividad 2.5 Incorporación de la 

experiencia de los agricultores 

participantes sobre el uso de los 

inoculantes prototipo 

10- Experiencias, sugerencias y 

reflexiones de los agricultores 

participantes sobre el uso de 

inoculantes prototipo recopiladas. 

11-Nota técnica conteniendo los resultados 

de la implementación de la actividad 2.5  

  

Encuestas realizadas (8) nota técnica Los productores están dispuestos a 

responder la encuesta. 

COMPONENTE 3: Transferir conocimientos actualizados sobre bioinsumos a diferentes actores 

Actividad 3.1 Recopilación y compendio 

de los antecedentes generados 

11- Integración de los resultados 

técnicos y científicos para la 

adopción de bioinsumos en fincas de 

productores 

12- Monografía de buenas prácticas de uso 

de bioinsumos. 

13- Monografía de uso de bioinsumos en 

condiciones de campo.  

Resultados científicos-

tecnológicos (2) 

nota técnica Se obtienen resultados significativos que 

permiten una síntesis y compendio de los 

mismos 

Actividad 3.2 Consolidación de una red 

estratégica de actores relevantes en el 

ámbito de bioinsumos 

12- Red estratégica entre los 

laboratorios participantes y actores 

relevantes para el uso, desarrollo y 

comercialización de bioinsumos. 

14- Nota técnica describiendo la base de 

datos de actores relevantes 

Entidades registradas (8) base de datos Laboratorios y empresas interesados en 

la generación y comercialización de 

bioinsumos 

Actividad 3.3 Promoción del uso de 

bioinoculantes 

13- Participación en al menos un 

evento de transferencia tecnológica 

(ej. feria) 

15-Nota técnica conteniendo los resultados 

de la implementación de la actividad 3.3 

Participación en eventos 

tecnológicos (4) 

memorias de taller Participación de productores, 

asociaciones y empresas interesadas en 

conocimiento acerca del uso eficiente de 

bioinsumos. 

Actividad 3.4 Prospección Empresarial 14- Reuniones específicas con 

empresas del rubro para la 

transferencia tecnológica de los 

inoculantes prototipo en cada país 

16- Nota técnica conteniendo los resultados 

de la implementación de la actividad 3.4 

Encuentros realizados (4) nota técnica Participación de empresas interesadas en 

transferencia tecnológica de cepas 

prototipo. 

COMPONENTE 4: Gestionar y comunicar el conocimiento adquirido 

Actividad 4.1 Reuniones de coordinación 

y de avance 

15- Coordinación y organización 

integral de los miembros de la 

plataforma. 

17- Nota técnica conteniendo los resultados 

de la implementación de la actividad 4.1 

Reuniones realizadas (8) actas de reuniones Todos los miembros de la plataforma 

participan activamente de las actividades 

propuestas en el proyecto 
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Actividad 4.2 Comunicación en prensa y 

redes sociales 

16- Divulgación de los resultados del 

proyecto a diferentes actores 

(sociales, tomadores de decisión, 

empresas y productores). 

18- Nota técnica conteniendo un análisis de 

los resultados de la difusión de los avances 

del proyecto y en anexo el material de 

difusión utilizado (ej, cartillas, videos 

cápsulas, audios explicativos). 

Apariciones en prensa, web y 

Redes Sociales (32) 

nota técnica Todos los miembros de la plataforma se 

mantienen activos. Se generan 

contenidos atractivos para los medios de 

comunicación. 

Actividad 4.3 Comunicación científica 17- Difusión de los resultados en el 

ámbito académico. 

19- Nota técnica  conteniendo las 

publicaciones científicas en revistas 

internacionales y conferencias científicas. 

 

Artículos (2) poster y 

exposiciones (4) 

nota técnica Se producen conocimientos de alto 

impacto científico/tecnológico 

Actividad 4.4 Talleres informativos 18- Información generada en el 

marco del proyecto transmitida a 

diferentes actores (sociales, 

tomadores de decisión, empresas y 

productores). 

20- Nota técnica indicando la cantidad de 

empresarios y productores informados en el 

desarrollo y uso eficiente de bioinsumos. 

Eventos realizados (4) memoria del taller Existe interés de asistir por parte de los 

productores y empresas. 

Actividad 4.5 Formación de recursos 

humanos 

19- Estudiantes de grado, estudiantes 

de posgrado, investigadores,  y 

técnicos formados. 

21-  Monografías de tesis (grado y 

posgrado), informe de prácticas y personal 

capacitado. 

Tesis/practicas realizadas (4) nota técnica jóvenes investigadores y estudiantes 

participan activamente en las diferentes 

actividades del proyecto 

Actividad 4.6 Plataforma integral 20- Insumos generados en el marco 

del desarrollo del proyecto, se 

disponen en la plataforma de la 

ALAR. 

22. Nota técnica conteniendo la descripción 

en la plataforma integral activa en el sitio 

web de la ALAR. 

 

Actualizaciones anuales de la 

plataforma web (3) 

base de datos Se genera información validada para 

actualizar la página web. 
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Anexo II. Matriz de Productos 

 

Resultado 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 

Año 

Base 
P 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 
Fin  

Medios de 

Verificación 

                      

Resultado 1: Herramientas metodológicas homogéneas entre los 

diferentes participantes de la red de cooperación técnica, para 

evaluar la efectividad de los bioinsumos en fincas de América 

latina. 

Cantidad 0 2023 

P 0 5 0 0 5 

Productos 1, 2, 3, 

4 y 5  
P(a)           

A           

Resultado 2 : Conocimiento técnico actualizado para la 

incorporación y el uso eficiente de bioinsumos en fincas de 

Latino América 

Cantidad 0 2023 

P 0 1 3 2 6 
Productos 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 
P(a)           

A           

Resultado 3: Transferencia de conocimiento actualizado sobre 

bioinsumos a diferentes actores, mediante monografías, 

participación en eventos y generación de instancias de 

prospección con empresas 

Cantidad 0 2023 

P 0 0 1 4 5 

Productos 12, 13, 

14, 15 y 16 
P(a)           

A           

Resultado 4 : Divulgación de los resultados del proyecto a 

diferentes actores (sociales, tomadores de decisión, empresas y 

productores) y la difusión de los resultados en el ámbito 

académico. 

Cantidad 0 2023 

P 1 1 1 3 6 

Productos 17, 18, 

19, 20, 21 y 22 
P(a)           

A           
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Componentes 
Progreso Financiero: Costo por año y 

Costo Total en $[16] 

Producto Tema 
Grupo 

Producto 

Estándar 

Indicador Producto 

Estándar 

Indicador de Fondo 

(Indicador) Año 

Base 

Línea 

Base 
P 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 
Fin 

Medio de 

Verificación 

Año 

1 
Año 2 Año 3 

Año 

4 

Costo 

Total 
Indicador 

Unidad 
Medida 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

COMPONENTE 1.                                          

Producto 1  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 1 0 0 1 

Producto 1 

entregado  

         

900  

           

900  
    

           

1.800  

Producto 2  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 1 0 0 1 

Producto 2 

entregado  

         

900  

           

900  
    

           

1.800  

Producto 3 SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 1 0 0 1 

Producto 3 

entregado  

       

7.500  

       

10.000  
    

         

17.500  

Producto 4  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 1 0 0 1 

Producto 4 

entregado  

       

1.000  
      

           

1.000  

Producto 5  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 1 0 0 1 

Producto 5 

entregado  

       

2.000  

        

8.000  
    

         

10.000  

COMPONENTE 2.                                          

Producto 6  SAyA 
Productos de 
conocimiento  

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

2023 0 P 0 1 0 0 1 
Producto 6 
entregado  

  
       

13.000  
    

         
13.000  

Producto 7  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 0 1 0 1 

Producto 7 

entregado  
  

        

9.000  
    

           

9.000  

Producto 8  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 0 1 0 1 

Producto 8 

entregado  
  

        

6.500  
  

  
           

6.500  

Producto 9 SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 0 1 0 1 

Producto 9 

entregado  
  

       

46.500  
    

         

46.500  

Producto 10  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 0 0 1 1 

Producto 10 

entregado  
    

  

13.000  
  

         

13.000  

Producto 11  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 0 0 1 1 

Producto 11 

entregado  
            -      

                

-    

COMPONENTE 3 
                                      

  

Producto  12  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Monografías 

desarrolladas 

monografía 

(#) 

Monografías 

desarrolladas 

monografía 

(#) 
2023 0 P 0 0 0 1 1 

Producto 12 

entregado 
    

    

1.000  
  

           

1.000  

Producto  13  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Monografías 

desarrolladas 

monografía 

(#) 

Monografías 

desarrolladas 

monografía 

(#) 
2023 0 P 0 0 0 1 1 

Producto 13 

entregado  
  

             -    
    

1.000  
  

           

1.000  

Producto 14  SAyA 
Productos de 
conocimiento  

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

2023 0 P 0 0 1 0 1 
Producto 14 
entregado 

            -      
                
-    

Producto 15  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 0 0 1 1 

Producto 15 

entregado a 
Fontagro 

    
    

4.000  
  

           

4.000  

Producto 16  SAyA 
Productos de 
conocimiento  

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

2023 0 P 0 0 0 1 1 
Producto 16 
entregado  

    
    

2.000  
  

           
2.000  
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COMPONENTE 4 
                                        

Producto 17  SAyA 
Productos de 
conocimiento  

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

2023 0 P 2 2 2 2 8 
Producto 17 
entregado  

           
-    

             -            -      
                
-    

Producto 18  SAyA 
Productos de 
conocimiento  

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

Notas 
técnicas 

nota 
técnica (#) 

2023 0 P 4 8 8 12 32 
Producto 18 
entregado  

  
        

2.200  
    

           
2.200  

Producto 19  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 3 1 2 6 

Producto 19 

entregado  
    

    

5.000  
  

           

5.000  

Producto 20  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 1 1 2 4 

Producto 20 

entregado  
  

       

15.000  
    

         

15.000  

Producto 21   SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 1 1 2 4 

Producto 21 

entregado 
  

       

15.450  
    

         

15.450  

Producto 22  SAyA 
Productos de 

conocimiento  

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 

Notas 

técnicas 

nota 

técnica (#) 
2023 0 P 0 0 0 1 1 

Producto 22 

entregado  
      

  

6.800  

           

6.800  

Otros Costos   

      

    Administracion 
         

12.450  

    Auditoria 
         

10.000  

    Imprevistos 
           

5.000  

  Costo Total 
      

200.000  
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Anexo III. Cronograma 

 

 

Componente Actividad Año  I Año  II Año  III Año  IV Sitio (1) Institución (2)

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Componente 1 Actividad 1.1 x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE, asociados, empresas y productores

Actividad 1.2 x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE y asociados

Actividad 1.3 x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE

Actividad 1.4 x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE

Actividad 1.5 x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE

Componente 2 Actividad 2.1 x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE

Actividad 2.2 x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE, asociados y productores

Actividad 2.3 x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE

Actividad 2.4 x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE, asociados y productores

Actividad 2.5 x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE y productores

Componente 3 Actividad 3.1 x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE

Actividad 3.2 x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE, asociados, empresas y productores

Actividad 3.3 x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE

Actividad 3.4 x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE y empresas

Componente 4 Actividad 4.1 x x x x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE y asociados

Actividad 4.2 x x x x x x x x x x x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE, asociados, empresas y productores

Actividad 4.3 x x x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE

Actividad 4.4 x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE, asociados, empresas y productores

Actividad 4.5 x x x x x x x x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE

Actividad 4.6 x x x x Arg, Cl, Co, Uy INIAB, CEAZA, AGROSAVIA, IIBCE y asociados

Notas: (1) Colocar el/los sitio/s en donde se realizarán las actividades. (2) Colocar la/s instituición/es que realizarán las actividades.
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Anexo IV. Plan de Adquisiciones 

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES 

País: REGIONAL  Agencia Ejecutora (AE): CEAZA 

Sector 

Público: o 

Privado: 

Privado 

Número del Proyecto: RG-T4388 (1613) 

Nombre del Proyecto: Plataforma para transferencia y 

uso de bioinsumos 

Período del Plan: 2023-2027 

Monto límite para revisión ex post de 

adquisiciones: 

Bienes y servicios 

(monto en 

U$S):_______ 

          

57.450    
Consultorías (monto 

en U$S):_________ 

      

14.60

0    

Nº 

It

e

m 

R

ef. 

P

O

A 

Descripción de las adquisiciones  

(1) 

Costo 

estimado de 

la 

Adquisición         

(US$) 

Método 

de 

Adquisi

ción 

(2) 

Revisió

n  de 

adquisi

ciones  

 (3) 

Fuente de 

Financiamie

nto y 

porcentaje 

Fecha 

estimada del 

Anuncio de 

Adquisición o 

del Inicio de 

la 

contratación  

Revi

sión 

técni

ca 

del 

JEP 

(4) 

Come

ntarios 
BID/

MIF 

% 

Local 

/ Otro 

% 

1   Consultores:                 

     IIBCE (Uruguay):                  

    

 Diagnostico brechas Actividad 1.1 

(Producto 1)  

                   

1.800  CCIN Ex Post           

    

 Revision marco regulatorio Actividad 

1.2 (Producto 2)  

                   

1.800  CCIN Ex Post           

    

 Compilado uso bioinsumos Actividad 

3.1 (Producto 13)  

                   

1.000  CCIN Ex Post           

    

 Compilado buenas prácticas Actividad 

3.1 (Producto 12)  

                   

1.000  CCIN Ex Post           

    

 Preparacion material difusion Actividad 

4.2 (Producto 18)  

                   

2.200  CCIN Ex Post           

    

 Actualozacion y mantencion plataforma 

integral Actividad 4.6 (Producto 22)  

                   

6.800  CCIN Ex Post           

    

 Subtotal Consultores                  

14.600                

    
  

                

2   Bienes y Servicios                 

     CEAZA (Chile):                  

    

 Analisis fisico-quimico de suelo 

Actividad 2.2 (Producto 7)  

                     

600  CP Ex Post           

    
 Analisis nutricional hojas (contenido N-

P) Actividad 2.2 (Producto 8)  
                     
400  CP Ex Post           

    

 Secuenciacion microbioma Actividad 

2.3 (Producto 9)  

                 

35.000  CP Ex Post           

    
 Analisis fisico-quimico de suelo 

Actividad 2.4 (Producto 10)  
                     
500  CP Ex Post           

    

 Personal ocasional Actividad 4.5 

(Producto 21)  

                   

3.950  CP Ex Post           

     INIAB (Argentina)                 

    

 Secuenciacion genoma Actividad 1.4 

(Producto 4)  

                     

500  CP Ex Post           

    
 Analisis fisico-quimico de suelo 

Actividad 2.2 (Producto 7)  
                     
600  CP Ex Post           

    

 Analisis nutricional hojas (contenido N-

P) Actividad 2.2 (Producto 8)  

                     

400  CP Ex Post           

    
 Analisis fisico-quimico de suelo 

Actividad 2.4 (Producto 10)  
                     
500  CP Ex Post           

    

 Personal ocasional Actividad 4.5 

(Producto 21)  

                   

2.000  CP Ex Post           

     Agrosavia (Colombia)                 
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 Analisis fisico-quimico de suelo 

Actividad 2.2 (Producto 7)  

                     

600  CP Ex Post           

    

 Analisis nutricional hojas (contenido N-

P) Actividad 2.2 (Producto 8)  

                     

400  CP Ex Post           

    

 Analisis fisico-quimico de suelo 

Actividad 2.4 (Producto 10)  

                     

500  CP Ex Post           

    

 Personal ocasional Actividad 4.5 

(Producto 21)  

                   

4.500  CP Ex Post           

     IIBCE (Uruguay):                  

    

 Personal ocasional Actividad 4.5 

(Producto 21)  

                   

3.000  CP Ex Post           

     INIA (Uruguay):                  

    

 Secuenciacion genoma Actividad 1.4 

(Producto 4)  

                     

500  CP Ex Post           

    
 Analisis fisico-quimico de suelo 

Actividad 2.2 (Producto 7)  
                     
600  CP Ex Post           

    

 Analisis nutricional hojas (contenido N-

P) Actividad 2.2 (Producto 8)  

                     

400  CP Ex Post           

    
 Analisis fisico-quimico de suelo 

Actividad 2.4 (Producto 10)  
                     
500  CP Ex Post           

    

 Personal ocasional Actividad 4.5 

(Producto 21)  

                   

2.000  CP Ex Post           

    
Subtotal Servicios                 

57.450                

    
  

                

3   Materiales e Insumos                 

     CEAZA (Chile):                  

    
 Materiales e insumos Actividad 1.5 

(Producto 5)  
                   
2.000  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.1 

(Producto 6)  

                   

2.000  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 7)  
                   
1.200  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 8)  

                     

800  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.3 

(Producto 9)  
                   
3.000  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.4 

(Producto 10)  

                   

1.500  CP Ex Post           

     INIAB (Argentina)                 

    

 Materiales e insumos Actividad 1.5 

(Producto 5)  

                   

2.000  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.1 

(Producto 6)  
                   
3.000  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 7)  

                   

1.700  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 8)  
                   
1.300  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.3 

(Producto 9)  

                   

3.000  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.4 

(Producto 10)  
                   
3.000  CP Ex Post           

     Agrosavia (Colombia)                 

    
 Materiales e insumos Actividad 1.5 

(Producto 5)  
                   
2.000  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.1 

(Producto 6)  

                   

2.000  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 7)  
                   
1.200  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 8)  

                     

800  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.3 

(Producto 9)  
                   
2.500  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.4 

(Producto 10)  

                   

2.500  CP Ex Post           
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     IIBCE (Uruguay):                  

    

 Materiales e insumos Actividad 1.5 

(Producto 5)  

                   

2.000  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.1 

(Producto 6)  
                   
3.000  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 7)  

                   

1.200  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 8)  
                     
800  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.3 

(Producto 9)  

                   

3.000  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.4 

(Producto 10)  
                   
1.500  CP Ex Post           

     INIA (Uruguay):                  

    
 Materiales e insumos Actividad 1.5 

(Producto 5)  
                   
2.000  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.1 

(Producto 6)  

                   

3.000  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 7)  
                   
1.500  CP Ex Post           

    

 Materiales e insumos Actividad 2.2 

(Producto 8)  

                   

1.000  CP Ex Post           

    
 Materiales e insumos Actividad 2.4 

(Producto 10)  
                   
2.500  CP Ex Post           

    

Subtotal                 

57.000                

    
  

                

4   Viajes y Viaticos                 

     CEAZA (Chile):                  

    
 Taller homologacion Actividad 1.3 

(Producto 3)  
                   
7.500  CP Ex Post           

    

 Participacion/organizacion talleres 

informativos Actividad 4.4 (Producto 20)  

                   

8.000  CP Ex Post           

    
Subtotal                 

15.500                

    
  

                

5   Capacitacion                 

     CEAZA (Chile):                  

    

 Taller homologacion Actividad 1.3 

(Producto 3)  

                 

10.000  CP Ex Post           

    
Subtotal                 

10.000                

    
  

                

6   

Gestion de Conocimiento y 

Comunicacion                 

     CEAZA (Chile):                  

    

 Participacion Evento tecnologico 

Actividad 3.3 (Producto 15)  

                   

1.000  CP Ex Post           

    

 Prospeccion empresarial Actividad 3.4 

(Producto 16)  

                     

500  CP Ex Post           

    

 Comunicacion cientifica Actividad 4.3 

(Producto 19)  

                   

1.000  CP Ex Post           

    

 Participacion/organizacion talleres 

informativos Actividad 4.4 (Producto 20)  

                   

1.500  CP Ex Post           

     INIAB (Argentina)                 

    

 Participacion Evento tecnologico 
Actividad 3.3 (Producto 15)  

                   
1.000  CP Ex Post           

    

 Prospeccion empresarial Actividad 3.4 

(Producto 16)  

                     

500  CP Ex Post           

    

 Comunicacion cientifica Actividad 4.3 

(Producto 19)  

                   

1.000  CP Ex Post           

    

 Participacion/organizacion talleres 

informativos Actividad 4.4 (Producto 20)  

                   

1.500  CP Ex Post           
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     Agrosavia (Colombia)                 

    

 Participacion Evento tecnologico 

Actividad 3.3 (Producto 15)  

                   

1.000  CP Ex Post           

    

 Prospeccion empresarial Actividad 3.4 
(Producto 16)  

                     
500  CP Ex Post           

    

 Comunicacion cientifica Actividad 4.3 

(Producto 19)  

                   

1.000  CP Ex Post           

    

 Participacion/organizacion talleres 
informativos Actividad 4.4 (Producto 20)  

                   
1.500  CP Ex Post           

     IIBCE (Uruguay):                  

    
 Comunicacion cientifica Actividad 4.3 

(Producto 19)  
                   
1.000  CP Ex Post           

    

 Participacion/organizacion talleres 

informativos Actividad 4.4 (Producto 20)  

                   

1.000  CP Ex Post           

     INIA (Uruguay):                  

    

 Participacion Evento tecnologico 

Actividad 3.3 (Producto 15)  

                   

1.000  CP Ex Post           

    

 Prospeccion empresarial Actividad 3.4 

(Producto 16)  

                     

500  CP Ex Post           

    

 Comunicacion cientifica Actividad 4.3 

(Producto 19)  

                   

1.000  CP Ex Post           

    
 Participacion/organizacion talleres 

informativos Actividad 4.4 (Producto 20)  
                   
1.500  CP Ex Post           

    

Subtotal                 

18.000                

    
  

                

7   Gastos Administrativos                 

     CEAZA (Chile):  

                 

10.000                

     Agrosavia (Colombia) 
                   
1.250                

     INIA (Uruguay):  

                   

1.200                

    
Subtotal                 

12.450                

                      

8   Imprevistos 
                  

5.000  NA             

9   Auditoria 

                

10.000  SBMC             

Total 

              

200.000  

Preparado por: Dra. 

Alexandra Stoll Fecha: 01.08.2022   
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Anexo V. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local 
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Cartas instituciones asociados 
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Cartas de apoyo de empresas y instituciones gubernamentales 
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Cartas de apoyo de productores 
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