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Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Adquisiciones 
Comentarios Iniciales
1. Cada líder de proyecto debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) que consta de tres secciones: Sección 1, Matriz de Marco Lógico, Sección 2. Cronograma, y Sección 3, Plan de Adquisiciones
2. El POA debe construirse bajo la modalidad indicada en el presente documento y con consenso por parte de los participantes en el proyecto. 
3. La vigencia del POA y del PA será desde el momento de inicio de ejecución del proyecto (esto es a la fecha de firma del convenio de cooperación técnica) y por periodos sucesivos de 12 meses. 

4. El POA y PA de cada periodo, debe construirse con base a la matriz de productos, matriz de marco lógico y el cronograma de avance anual, conforme el convenio de cooperación técnica firmado por el organismo ejecutor y el BID, en representación de FONTAGRO. 

5. El líder de proyecto podrá consultar a la Secretaría Técnica-Administrativa (STA) de FONTAGRO presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido con la STA en una reunión virtual. 
6. El objetivo general y los objetivos específicos deben ser aquellos que se presentaron en el proyecto. 

7. Indicadores objetivamente verificables (IOV): son los indicadores cuantitativos y técnico-científicos que ustedes medirán a lo largo de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

8. Medios de verificación: son los productos (indicar Producto N⁰) en donde se verifica la implementación de la actividad respectiva y el alcance de los resultados previstos. Estos productos deben coincidir literalmente con los productos de matriz de productos. 

9. Supuestos: indique si existe algún supuesto o riesgo que podría afectar al cumplimiento de la actividad, el logro del producto y el alcance de los resultados previstos. 

10. Recuerden que los productos comprometidos en la matriz de productos, junto con los indicadores técnicos identificados por ustedes en la matriz de marco lógico, y el Informe de Seguimiento Técnica Anual, debe remitirse juntos, para poder revisar a lo interno de la STA, y de no existir comentarios, se remiten al BID para rendir cuentas respecto a los fondos que les desembolsamos cada año. 

PLAN OPERATIVO ANUAL [indicar número de POA]
Sección 1. Matriz de Marco Lógico 
	
	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO

	Codigo del proyecto 
	Indicar código del proyecto según el convenio firmado 

	PERIODO DEL POA 
	Indicar fecha desde/hasta 

	ORGANISMO EJECUTOR 


	

	ORGANISMOS CO-EJECUTORES 


	

	ORGANISMOS ASOCIADOS 
	


	
	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES (IOV)
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (MDV)
	SUPUESTOS

	OBJETIVO GENERAL 
	
	
	

	
	  
	
	

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
	
	
	

	Objetivo 1
	
	
	

	Objetivo 2 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Objetivo n
	
	
	

	COMPONENTE 1
	
	
	

	Actividad 1.1.
	
	
	

	Actividad 1.2
	
	
	

	Etc 
	
	
	

	COMPONENTE 2
	
	
	

	Actividad 2.1. 
	
	
	

	etc
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PLAN OPERATIVO ANUAL

Sección 2. Cronograma 
	Componente / Actividad
	Año  I
	Año  II
	Año  III
	Año IV
	Sitios
	Instituciones

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PLAN OPERATIVO ANUAL

Sección 3. Plan de Adquisiciones 
	PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

	País:
	Agencia Ejecutora (AE):
	Sector Público: o Privado: 

	Número del Proyecto:
	Nombre del Proyecto:

	Período del Plan:

	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:
	Bienes y servicios (monto en U$S):_______
	Consultorías (monto en U$S):_________
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº Item
	Ref. POA
	Descripción de las adquisiciones 
(1)
	Costo estimado de la Adquisición         (US$)
	Método de Adquisición
(2)
	Revisión de adquisiciones 
 (3)
	Fuente de Financiamiento y porcentaje
	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 
	Revisión técnica del JEP
(4)
	Comentarios

	
	
	
	
	
	
	BID/MIF %
	Local / Otro %
	
	
	

	1
	 
	Consultores:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Subtotal Consultores
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Bienes:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Subtotal Bienes
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Servicios:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Subtotal Servicios
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	0
	Preparado por:
	Fecha:
	 


	(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

	(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    

	(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

	(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 

	(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.

	(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional

	(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.


	ELABORADO POR:
	REVISADO POR:
	APROBADO POR STA:

	
	
	


